

RELEVÉ DE DÉCISIONS

COPIL : Sites Pilotes gestion intégrée des risques naturels dans les Alpes

Mardi 02 février 2010

Présents : Spinousa N., Descotes S., Chomienne JP., Bianchini I., Jacquetin JC.,

Boudières V. Vengeon JM., Zanolini F.

INFORMATIONS	DÉCISIONS / OBSERVATIONS
Avancement de l'opération	Présentation de l'avancée de l'opération sur les sites (cf. ppt PGRN)
Points sur l'opération	<p>Timing dossier : Au regard des dates des prochaines commissions (FEDER et Région), les sites en capacité de monter des dossiers devront le faire pour début mars.</p> <hr/> <p>Méthodologie :</p> <p>1) Encourager le montage sur les sites <i>d'un groupe de gouvernance local de la gestion intégrée des risques</i>. Cette entité rassemble les acteurs techniques et politiques des sites et a pour fonction de suivre et valider le projet de gestion intégrée local. Ce groupe pourra être élargi 1 à 2 fois par an aux acteurs du COPIL (DATAR et Région).</p> <p>2) L'ouverture de l'opération à de nouveaux sites a pour le moment été repoussée et ce malgré la temporalité longue des sites et le nombre restreint de sites engagés. A ce stade de l'opération, la priorité réside dans la confortation de l'acquis.</p> <p>3) L'opportunité d'un Comité de suivi interrégional de l'opération a été posée. Afin de respecter le caractère "bottom up" de l'opération, il a semblé contre productif d'instaurer ce type de comité. En revanche deux idées ont été retenues : - L'instauration sur les sites de gpe de gouvernance locaux (cf 1^{er} point méthodo) - La tenue d'une réunion d'information (29 avril) (espace rovaltain valence TGV) sur l'état d'avancé de l'opération pour les acteurs du comité de suivi de l'étude pré-figurative (CG, DDEA, RTM, pref, DREAL), I</p> <p>4) Un travail du PGRN, avec les missions risques des régions et avec la DATAR (FEDER) est prévu pour le printemps afin d'affiner les mesures éligibles dans l'opération, notamment dans le domaine de la prévention des risques. Ce travail permettra notamment d'encourager les sites à orienter plus fondamentalement leur projet de gestion vers la prévention et non plus seulement vers la gestion de crise.</p>

<p>Mission de coordination</p>	<p>Axe 1 : diagnostics PRT : 2 à 3 sites vont entamer leur diagnostic, le PGRN se tient à leur disposition dans ce travail, via un accompagnement méthodologique personnalisé et l'espace de partage internet mis à leur disposition.</p> <p>Axe 2 : dossiers et projets des sites : le travail d'avis et de d'aide au montage des dossiers se poursuit avec les sites. Le travail d'accompagnement et de sensibilisation des sites indécis continue parallèlement.</p> <p>Axe 3 : échanges transversaux : la date du séminaire technique annuel a été retenue (21 juin) :(matin : témoignage suisse, Am séance de travail et d'échange sur la gouvernance de la crise intercommunale). Le lieu reste à définir sur la région grenobloise. Par ailleurs, les ateliers PGRN (méthodologiques et théoriques) pour les référents des sites sont programmés pour début mai (2 jours). 2 à 3 référents sont aujourd'hui identifiés.</p>
<p>Réunion officielle annuelle</p>	<p>L'idée d'une réunion annuelle, rassemblant acteurs politiques et techniques aux différents échelons : étatiques, régionaux, départementaux et sites, a été retenue. L'objectif est de présenter annuellement les avancés et les perspectives sur l'opération. A l'instar de la réunion du 28 septembre dernier à l'Argentière, cette réunion se tiendrait le 27 septembre prochain (lieu : Maurienne pressentie)</p>
<p>Dates importantes</p>	<p>Dates des prochains rendez vous collectifs sur l'opération :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 29 avril (13H30-17H) : Réunion informative • 21 juin (10h-16h) : Séminaire annuel technique • 27 septembre (11H30-17H) : réunion annuelle officielle